

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 20/15

o provedení stavebních prací, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

PSČ, sídlo:

IČ:

zastoupené:

tel.:

fax:

e-mail:

#### Město Raspenava

Fučíkova 421, 464 01 Raspenava

00263141

p. Pavel Lžičař, starosta

+420 482 360 431

+420 482 319 229

mesto.raspenava@raspenava.cz

#### 1.2 Zhotovitel:

Obchodní rejstřík zhotovitele vedený: Obecní živnostenský úřad,  
nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant

PSČ, sídlo

: 464 01, Raspenava, Luhová 777

IČO

: 61530271

DIČ

: CZ7301262617

zastoupený

: p. Petr Lžičař

zast. ve věcech technických

: p. Petr Lžičař

bankovní spojení

: Česká spořitelna a.s.

č. ú.

: 0982696309/0800

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/15 (dále jen Dodatek)

## II.

### Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. 20/15 - „**Rekonstrukce fasády budovy Městského úřadu v Raspenavě**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.

Původní cena SoD ..... 1 178 413,00 Kč bez DPH  
Dodatek č. 1 .....46 815,75 Kč bez DPH  
Celkem cena.....1 225 228,75 Kč bez DPH

3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující práce specifikované tímto Dodatkem činí Kč 1 225 228,75 bez DPH.
4. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojnásobném vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek schválila RM Raspenavy dne 30. 11. 2015 usnesením č. 265/15/22
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1


Soupis příloh:

1. Příloha č. 1 - Soupis a specifikace víceprací a méněprací

V Raspenavě dne 1.12.2015

  
Pavel Lžičar  
starosta



  
Petr Lžičar

Příloha 1 – Soupis a specifikace víceprací a méněprací

Popis položky

Popis položky	množství	Jed.	Cena za jednotku	celkem
Úpravy špalet do parapetů	40	h	185 Kč	7 400 Kč
Opravy ozdob hlavního portálu po zatýkání střechou	73	h	185 Kč	13 505 Kč
Začištění soklu ve vchodu	12	h	185 Kč	2 220 Kč
Očištění a obroušení dvou spodních vrstev pod břizolitem	899,5	m 2	50 Kč	44 973 Kč
Osazení parapetů do vyměněných oken a slepých otvorů	10	ks	180 Kč	1 800 Kč
Oplechování parapetů včetně rohů TiZn, rš 250 mm	-55,70	m	342,50 Kč	-19077,25Kč
Oplechování zdí z TiZn plechu, rš 500 mm	-9,00	m	445 Kč	-4 005,00Kč
<b>Celkem cena bez DPH</b>				<b>46 815,75 Kč</b>

Obchodní společnost s r. o. (dále jen Dodavatel)  
 s. r. o. T. G. Masaryka 27, Brno

IČO: 45130214  
 DIČ: CZ7301262617  
 IČ: 45130214  
 IČ: 45130214  
 IČ: 45130214  
 IČ: 45130214

Právní úprava: Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/15 (dále jen Smlouva)

II.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo č. 20/15 - „Rekonstrukce fasády budovy Městského úřadu v Raspenavě“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.